

<input type="checkbox"/>	Flächennutzungsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bebauungsplan Nr.	121 "Bauzentrum Mölders"

Stand	Verfahrensschritt	Datum/Zeitraum
<input type="checkbox"/>	Antrag vorhabenbezogener B-Plan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufstellungs-/Änderungsbeschluss	ABS 14.11.2022
		VA 06.12.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentl. Bekanntmachung	25.09.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Frühzeitige Bürgerbeteiligung	04.10.2023 - 03.11.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Frühzeitige TöB-Beteiligung	04.10.2023 - 03.11.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Auslegungsbeschluss	ABS 25.03.2024 empfohlen
		VA 02.04.2024 zurückgestellt
		ABS 22.04.2024 empfohlen
		VA 28.05.2024 beschlossen
<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentl. Bekanntmachung	03.06.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	Förm. Beteiligung der TöB	11.06.2024 - 12.07.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentlichkeitsbeteiligung	11.06.2024 - 12.07.2024
<input type="checkbox"/>	erneuter Auslegungsbeschluss	ABS VA
<input type="checkbox"/>	Öffentl. Bekanntmachung	
<input type="checkbox"/>	erneute förmliche Beteiligung TÖB	
<input type="checkbox"/>	erneute Öffentlichkeitsbeteiligung	
<input type="checkbox"/>	Vorlage Durchführungsvertrag	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beschluss über Anregungen, Satzungs-/Feststellungsbeschluss (Planreife i.S.v. § 33 BauGB)	ABS 17.03.2025
		VA 18.03.2025
		RAT 20.03.2025
<input type="checkbox"/>	Öffentl. Bekanntmachung/Rechtskraft	

Stand

24.03.2025